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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Pada zaman saat ini dunia bisnis dan industri sudah masuk pada zaman yang 
sering disebut dengan revolusi industri 4.0 dengan kemajuan dalam segala sektor 
bidang. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan komunikasi 
yang pesat saat ini banyak berdampak pada segala bidang, khususnya pada 
perusahaan – perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia. 
Perkembangan dari ilmu pengetahuan inilah yang menjadikan banyak perusahaan 
BUMN memasang standar kompetensi yang tinggi dari para karyawannya. Hal ini 
dibutuhkan agar perusahaan dapat bersaing dalam menghadapi perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi kedepannya.  
Semakin ketatnya persaingan di dalam dunia kerja saat ini, dengan angka 
gap antara pengangguran dan pekerja yang tinggi, sehingga sudah sewajarnya para 
individu dituntut untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian, tidak melulu 
hanya mengandalkan teori saja. Untuk dapat bersaing dalam pasar dunia kerja saat 
ini, tidak bisa jika hanya bermodalkan ijazah saja, tetapi perlu menguasai berbagai 
macam kemampuan / keahlian diluar bidang studi yang diajarkan saat kuliah / study. 
Kurangnya pengalaman, keterampilan, dan keahlian merupakan faktor dari 
banyaknya lulusan sarjana muda saat ini sulit bersaing untuk mendapatkan 
pekerjaan. 
Faktor – faktor tersebut yang menjadikan perhatian dan pertimbangan dari 
pemerintah untuk mengadakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat 
(PMMB). Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) ini merupakan salah 
satu perwujudan program pemerintah melalui Kementerian BUMN “BUMN Hadir 
untuk Negeri”. Forum Human Capital Indonesia (FHCI) yang merupakan wadah 
bagi para pengelola dan praktisi Manajemen Human Capital di lingkungan BUMN, 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa menyalurkan potensi dan menggali 
pengalaman di BUMN (link and match Universitas dengan industri) melalui 
program magang mahasiswa bersertifikat.  
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Dengan demikian mahasiswa diharapkan dapat menimba ilmu serta 
mengimplementasikan ilmu untuk mendapatkan pengalaman di dunia kerja saat 
melaksanakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB). Selain itu, 
kegiatan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) juga dimaksudkan 
bagi mahasiswa untuk mempersiapkan mental saat masuk dunia kerja nantinya. 
Dengan adanya Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) diharapkan 
para lulusan sarjana muda diharapkan sudah memiliki pengalaman mengenai 
kegiatan atau sistem kerja pada dunia kerja, khususnya di perusahaan BUMN. 
Sehingga dapat menghasilan sumber daya manusia yang berdaya saing global dan 
terbuka. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat melakukan kegiatan observasi 
untuk memperoleh data dan informasi sehingga dapat dilakukan pengkajian 
pengetahuan tentang instansi / perusahaan terkait. 
Pelaksanaan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) ini 
penyusun ditempatkan di PT. Virama Karya (Persero) yang kemudian ditempatkan 
di PT. Virama Karya (Persero) Cabang Semarang pada Proyek Pembangunan 
Bendungan Pidekso Wonogiri dimana unit kerja tersebut merencanakan dan 
mengawasi jalannya proyek. 
 
B. Tujuan dan Manfaat 
Adapun tujuan dari pelaksanaan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat 
(PMMB) ini adalah sebagai berikut: 
1. Dapat memenuhi tantangan SDM BUMN dimasa yang akan datang. 
2. Dapat menghasilkan SDM yang dapat bersaing dalam lingkup global. 
3. Dapat menghasilkan SDM yang unggul dengan kompetensi yang mumpuni 
melalui program magang di perusahaan BUMN. 
4. Dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan ke 
dalam dunia kerja. 
5. Dapat meningkatkan keterampilan mahasiswa baik berupa  hard skill maupun 
soft skill. 
6. Dapat menunjang peningkatan keahlian / kemampuan mahasiswa. 
Adapun manfaat dari pelaksanaan Program Magang Mahasiswa 
Bersertifikat (PMMB) ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk menghadirkan sinergi melalui BUMN Hadir Untuk Negeri. 
2. Untuk bakal calon rekrutment bagi perusahaan BUMN terkait. 
3. Untuk memperoleh pengalaman di dunia kerja khususnya perusahaan BUMN. 
4. Untuk memperoleh gambaran nyata mengenai dunia kerja yang sesungguhnya. 
5. Untuk menghasilkan SDM yang memiliki jiwa entrepreneur sesuai yang 
dibutuhkan BUMN. 
 
C. Lingkup Penugasan 
Dalam melaksanakan kegiatan magang di PT. Virama Karya (Persero) pada 
proyek pembangunan Bendungan Pidekso Wonogiri. Tugas dari proyek tersebut 
adalah sebagai berikut: 
1. Menganalisis / menghitung suatu kasus. 
2. Mendesain / memperbaiki desain suatu bangunan dengan basic program (auto 
cad dan skecth up). 
3. Membuat laporan suatu pekerjaan. 
4. Melakukan monitoring dan pengawasan pekerjaan yang sedang berlangsung di 
lapangan. 
5. Melakukan pengujian suatu material di laboratorium. 
6. Merekap suatu data pekerjaan di lapangan dan kegiatan arsip dokumen. 
 
D. Target Pelaksanaan Tugas 
Tugas utama yang diberikan selama Program Magang Mahasiswa 
Bersertifikat (PMMB) adalah sebagai berikut: 
1. Dapat menganalisis / menghitung suatu kasus. 
2. Dapat mendesain / memperbaiki desain suatu bangunan dengan basic program 
(auto cad dan skecth up). 
3. Dapat membuat laporan suatu pekerjaan. 
4. Dapat melakukan monitoring dan pengawasan pekerjaan yang sedang 
berlangsung di lapangan. 
5. Dapat melakukan pengujian suatu material di laboratorium. 
6. Dapat merekap suatu data pekerjaan di lapangan dan melakukan kegiatan arsip 
dokumen. 
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E. Rencana dan Penjadwalan Kerja 
Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) dilaksanakan selama 6 
bulan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2020 hingga 28 Agustus 2020. Sebelum 
ditempatkan, mahasiswa yang akan magang menjalani training dan pembekalan 
terlebih dahulu di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Selanjutnya 
ditempatkan di PT. Virama Karya (Persero) Cabang Semarang pada proyek 
pembangunan Bendungan Pidekso Wonogiri dengan ketentuan waktu magang 
sebagai berikut : 
Hari masuk kerja : Senin s/d Jum’at 
Jam masuk kerja : 08.00 WIB 
Jam istirahat  : 12.00 – 12.30 WIB 
Jam pulang kerja : 17.00 WIB 
 
F. Batasan Masalah 
Laporan program magang ini dibatasi pada data – data yang diperoleh pada 
saat pelaksanaan program magang di Proyek Pembangunan Bendungan Pidekso 
Wonogiri, yaitu mulai tanggal 1 Maret 2020 hingga 28 Agustus 2020. Adapun 
batasan masalah dari topik pembahasan yang diambil dari fenomena diperusahaan 
antara lain:  
1. Fokus pembahasan laporan hanya pada perencanaan jembatan beton bertulang. 
2. Jembatan direncanakan berfungsi sebagai jembatan jalan raya. 
3. Jembatan direncanakan menggunakan kontruksi beton bertulang tipe gelagar 
balok-T. 
4. Jembatan direncanakan dengan panjang bentang 20 meter dan lebar lalu lintas 4 
meter. 
5. Struktur atas jembatan yang direncanakan antara lain: 
a. Tiang sandaran 
b. Trotoar 
c. Pelat lantai kendaraan 
d. Gelagar memanjang 
e. Gelagar melintang 
f. Pelat injak 
5 
 
 
6. Struktur bawah jembatan yang direncanakan antara lain: 
a. Abutment  
b. Fondasi 
7. Fondasi jembatan direncanakan menggunakan tiang pancang. 
8. Perencanaan jembatan tidak termasuk metode pelaksanaan dan analisis rencana 
anggaran biaya. 
9. Analisis perhitungan gelagar memanjang digunakan software bantu SAP2000 
v.14.2.2. 
 
G. Ringkasan Sistematika Laporan 
Sistematika yang digunakan dalam penyusunan laporan Program Magang 
Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) adalah sebagai berikut:  
1. BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini menjelaskan latar belakang, tujuan dan 
manfaat, lingkup penugasan, target pekerjaan yang harus dicapai, rencana dan 
penjadwalan kerja, batasan masalah, dan ringkasan sistematika laporan. 
2. BAB II PROFIL PERUSAHAAN, pada bab ini menjelaskan sejarah singkat 
perusahaan, profil umum perusahaan, struktur organisasi, lokasi/unit 
pelaksanaan kerja dan deskripsi pekerjaan. 
3. BAB III LANDASAN TEORI, pada bab ini memuat uraian dari tinjauan 
teori/konsep tentang tugas yang dilaksanakan dan permasalahan yang 
diselesaikan selama magang. 
4. BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PELAKSANAAN 
MAGANG, pada bab ini diuraikan jadwal dan aktivitas magang, deskripsi 
kegiatan magang, fenomena pada perusahaan dan pembahasan dan analisa hasil 
pekerjaan. 
5. BAB V PERENCANAAN STRUKTUR ATAS, pada bab ini berisikan 
mengenai analisis perhitungan perencanaan jembatan beton bertulang struktur 
atas, meliputi tiang sandaran, trotoar, pelat lantai kendaraan, gelagar 
memanjang, gelagar melintang, dan pelat injak. 
6. BAB VI PERENCANAAN STRUKTUR BAWAH, pada bab ini berisikan 
mengenai analisis perhitungan perencanaan jembatan beton bertulang struktur 
bawah, meliputi abutment dan fondasi tiang pancang. 
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7. BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN, pada bab ini membuat kesimpulan dari 
hasil anaisis perhitungan perencanaan jembatan dan rekomendasi atau solusi 
yang diberikan kepada perusahaan terhadap permasalahan yang telah ditemukan 
pada pelaksanaan magang. 
